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Wöchentlicher Projektstatus – Projekt "Knowledge Hub"
Projekt "Knowledge Hub" · Vergangene Kalenderwoche

Indexstatus: Demo-Index vollständig bis einschließlich Berichtszeitraum
Management Summary
Das Projekt „Knowledge Hub“ im Projekt "Knowledge Hub" liegt für den Pilotbereich Nord 
weiterhin grundsätzlich auf Kurs. Die technische Bereitschaft für den Abnahmetest ist gegeben, 
der Regeltermin für den Rollout bleibt unverändert und der Go-live-Termin wird weiterhin als 
erreichbar eingeschätzt. Kritisch bleiben die ausstehende Freigabe des Schulungskonzepts, die 
finale Fachbereichsrückmeldung sowie die verbindliche Ressourcenbenennung für die 
Hypercare-Phase.

Projektstatus
Der Pilotbereich Nord ist technisch bereit für den Abnahmetest, der für die kommende Woche 
eingeplant ist. Die Testmigration wurde erfolgreich abgeschlossen und die geprüfte 
Datenqualität liegt bei 98,7 Prozent. Der Rollout-Termin bleibt laut aktualisiertem Terminplan 
unverändert; eine belastbare Absicherung hängt jedoch von offenen fachlichen 
Rückmeldungen und Entscheidungen ab.

Fortschritte
In der vergangenen Kalenderwoche wurden wesentliche Voraussetzungen für den Pilotbetrieb 
erreicht. Die technische Bereitstellung für den Abnahmetest ist abgeschlossen, die 
Testmigration wurde erfolgreich durchgeführt und die Qualitätssicherung der migrierten Daten 
zeigt ein hohes Qualitätsniveau. Zudem wurden drei fachliche Klärungspunkte an die 
verantwortlichen Key User übergeben.

Entscheidungen
Die Entscheidung zur verbindlichen Benennung der Ansprechpartner für die zweiwöchige 
Hypercare-Phase steht noch aus. Empfohlen ist jeweils ein Ansprechpartner aus Fachbereich 
und IT. Zudem ist die Freigabe des Schulungskonzepts noch nicht erfolgt, da sie von der 
Prüfung aktualisierter Unterlagen und der finalen Fachbereichsrückmeldung abhängt.

Relevante Kennzahlen
Geprüfte Datenqualität: 98,7 Prozent
Offene fachliche Klärungspunkte: 3



Hypercare-Dauer: 2 Wochen
Status Testmigration: Erfolgreich abgeschlossen
Status Abnahmetest Pilotbereich Nord: Für die kommende Woche eingeplant
Risiken
Das wesentliche Terminrisiko liegt in den offenen Abhängigkeiten vor dem Rollout: Die 
Schulungsfreigabe ist noch nicht erteilt, die finale Fachbereichsrückmeldung steht aus und drei 
fachliche Klärungspunkte sind noch in Bearbeitung durch die Key User. Zusätzlich besteht ein 
Umsetzungsrisiko für die Startphase, solange die Hypercare-Ressourcen nicht verbindlich 
benannt sind.

Offene Punkte
Offen sind die finale Fachbereichsrückmeldung zur Schulungsfreigabe, die Prüfung und 
Freigabe der aktualisierten Schulungsunterlagen, die Bearbeitung der drei fachlichen 
Klärungspunkte durch die Key User sowie die verbindliche Benennung der Ansprechpartner aus 
Fachbereich und IT für die zweiwöchige Hypercare-Phase.

Quellen
Protokoll Projektlenkung – Projekt "Knowledge Hub"Protokoll · Projektlenkung · 14. Juli
2026
Der Pilotbereich Nord ist technisch bereit für den Abnahmetest. Die Freigabe des 
Schulungskonzepts erfolgt nach Prüfung der aktualisierten Unterlagen. Der Go-live-Termin 
bleibt grundsätzlich erreichbar.

Aktualisierter Terminplan – Rollout Pilotbereich NordProjektplan · PMO · 15. Juli 2026
Der Abnahmetest ist für die kommende Woche eingeplant. Für die Schulungsfreigabe 
besteht eine Abhängigkeit von der finalen Fachbereichsrückmeldung. Der Regeltermin für 
den Rollout bleibt unverändert.

Statusupdate Datenmigration und QualitätssicherungProjektbericht · Teilprojekt Daten · 16.
Juli 2026
Die Testmigration wurde erfolgreich abgeschlossen. Die geprüfte Datenqualität liegt bei 
98,7 Prozent. Drei fachliche Klärungspunkte wurden an die verantwortlichen Key User 
übergeben.

Entscheidungsvorlage: Ressourcen für HypercareEntscheidungsvorlage · Projektleitung · 17.
Juli 2026
Für die zweiwöchige Hypercare-Phase werden je ein Ansprechpartner aus Fachbereich und 
IT empfohlen. Die Entscheidung zur verbindlichen Benennung steht noch aus.
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